



# ОБЩИНА КАМЕНО

8120 гр. Камено, ул. „Освобождение“ № 101, тел. 05515 /3008; факс 05515/27480  
e-mail: [obshtina@kameno.bg](mailto:obshtina@kameno.bg) [www.kameno.bg](http://www.kameno.bg)

ОБЩИНА-КАМЕНО	
гр. Камено п.к. 8120	
Регистрационен индекс и дата	
61-01-111	10.09.2017

35

ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ГР. КАМЕНО

Общински съвет  
гр. Камено  
Вх. № 256/14.09.2017 г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА  
от  
ЖЕЛЪО ВАСИЛЕВ ВАРДУНСКИ  
КМЕТ НА ОБЩИНА КАМЕНО

Относно: Прекратяване на договор № 129 от 18.11.2014г. за изработване на проект за Общ устройствен план на община Камено

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,  
УВАЖАЕМИ Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение, взето по т.8 от дневния ред на заседание, проведено на 30.05.2013г., Общински съвет Камено е допуснал изработването на проект за ОУП на Община Камено, като е одобрил Задание за проектиране и е възложил на кмета на общината да организира провеждането на процедура за избор на изпълнител за изработване на проекта.

След проведена процедура, за изпълнител е определен ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ УРБАН ГРУП". С договор подписан на 18.11.2014 г., на изпълнителя е възложено изработване на проект за ОУП на община Камено, включващ и екологична оценка /ЕО/, и оценка за съвместимост /ОС/.

В изпълнение на подписания договор са изработени предварителен проект за ОУП и доклад за оценка степента на въздействие върху зоните от НАТУРА 2000. Проектът и докладът са предадени на община Камено с приемно-предварителни протоколи, съответно на 02.12.2014 г. и на 13.07.2015 г.

На 17.12.2015 г. е проведено обществено обсъждане на изработения предварителен проект, на което се изрази мнение за необходимост от частични корекции и допълване на проекта. Копие от съставения от обсъждането протокол е предадено на изпълнителя.

В процеса на съгласуване на предварителния проект с експлоатационните дружества и заинтересованите органи е постъпило становище от РИОСВ гр. Бургас, във връзка с което на изпълнителя е възложено изготвянето на задание за определяне обхвата на съдържанието на Доклад за ЕО /ДЕО/ на ОУП на община Камено.

Изготвеното задание и схема за консултации с обществеността и заинтересованите

ТТ6

органи са предадени на община Камено на 10.12.2015 г. с приемно-предавателен протокол.

След проведените консултации по изготвения ДЕО и изразените становища от заинтересованите органи, на 24.11.2016 г. е проведено второ обществено обсъждане. Окончателният ДЕО е предаден на община Камено на 19.01.2017 г. с приемно-предавателен протокол.

Докладът е внесен в РИОСВ Бургас за становище. С писмо наш вх.№ 32-00-44/27.04.2017г., РИОСВ Бургас дава указания за преработка и допълване на ДЕО.

С писмо наш изх.№ 69-00-363/30.06.2017г. официално сме информирали проектантския екип за известната вече необходимост от допълнения и корекции на предварителния проект за ОУП на община Камено, като за по-голяма яснота и прегледност сме приложили и магнитен носител /CD/, на който върху извадка от кадастъра на община Камено сме отразили исканите от нас корекции и допълнения. С копие на писмото сме уведомили РИОСВ и РЗИ Бургас за предприетите действия.

С второ писмо наш изх.№ 69-00-363/05.10.2017г, отново сме уведомили проектантския екип за необходимостта от предприемане на спешни действия, като е указан срок, в който коригирания проект да бъде представен на община Камено.

В указания срок в община Камено е представен преработен и допълнен съгласно забележките на РИОСВ Бургас ДЕО на ОУП на община Камено. В предварителния проект не са отразени исканите от общината допълнения и корекции.

След проведени консултации с проектантския екип и заседание на ОЕСУТ при община Камено проведено на 16.01.2020 г., преработеният и допълнен ДЕО е внесен г. за съгласуване от РЗИ Бургас - вх. № 32-00-6/17.01.2020.

Община Камено е изисквала и е получила на 17.03.2020 г актуална информация от концесионери по договори за добив на инертни материали относно схеми и координатни регистри на гранични точки. Информацията е изпратена на проектантския екип.

С писмо с изх. № 07-53-4/30.4.2020 г РЗИ уведомява Община Камено, както следва:

- На картния материал не са посочени обекти за добив на инертни материали с прилежащите опасни зони.
- Териториите на обект за добив на пясък , южно от с. Константиново, са посочени като Оз1, Смф 2 и Од2, а не като територии на обект за добив на пясък
- Южно от Мандренско езеро е посочена зона Ос, която следва да се съгласува с Министерство на здравеопазването, съгласно Наредба 14 за курортните ресурси, курортните местности и курортите
- Не са посочени изградените и предвидени за изграждане ПСОВ на територията на общината
- На стр.355 е описано, че „в общината няма селища с отклонения в показателите нитрати, флуориди, калций и магнезий“, което е в противоречие с посочените резултати от изпитване на РЗИ – Бургас по текущ здравен контрол, и др.

Община Камено е изисквала на 12.05.2020 г информация от АГКК относно влезли в сила кадастрални карти, както и да ни бъдат предоставени в цифров вид на наличните кадастрални карти на всички землища на територията на община Камено, вкл. тези на урбанизираните територии на с. Константиново и с. Черни връх. Същите са изпратени на проектантския екип, заедно с копие на писмо на РЗИ за допълване на ДЕО.

На 20.05.2020 г „Консорциум Урбан груп“ ДЗЗД е изпратил уведомително писмо, с което ни уведомява, че е изпратил проектните материали както следва – за ОУПО –